



### *Photographic Progress Works*

**PROJECT:** RENOVATION RIVER GARDEN  
**LOCATION:** Charoen Krung 42/1, Bangkok  
**ACTIVITIES ON SITE:** Sanitary and Fire Protection Work

**CONSULTANT:** Northcroft (Thailand) Ltd.  
**CONTRACTOR:** Green EPC Co.,Ltd.  
**PERIOD :** 13 December 2020


	
<b>Activity</b>	<b>Activity</b>
ติดตั้งตู้ดับเพลิง	ติดตั้งตู้ดับเพลิง
Floor 6	Floor 6
<b>Date :</b> 13 December 2563	<b>Date :</b> 13 December 2563

	
<b>Activity</b>	<b>Activity</b>
ติดตั้งตู้ดับเพลิง	ติดตั้งตู้ดับเพลิง
Floor 6	Floor 6
<b>Date :</b> 13 December 2563	<b>Date :</b> 13 December 2563

### *Photographic Progress Works*



**PROJECT:** RENOVATION RIVER GARDEN  
**LOCATION:** Charoen Krung 42/1, Bangkok  
**ACTIVITIES ON SITE:** Sanitary and Fire Protection Work

**CONSULTANT:** Northcroft (Thailand) Ltd.  
**CONTRACTOR:** Green EPC Co.,Ltd.  
**PERIOD :** 13 December 2020



<b>Activity</b>
ติดตั้ง Fire Barrier บริเวณ Shaft
Floor 9,10
<b>Date :</b> 13 December 2563

<b>Activity</b>
ติดตั้ง Fire Barrier บริเวณ Shaft
Floor 9,10
<b>Date :</b> 13 December 2563



<b>Activity</b>
แก้ไขท่อสปีงเกอร์ บริเวณ Corridor
Floor 16
<b>Date :</b> 13 December 2563

<b>Activity</b>
แก้ไขท่อสปีงเกอร์ บริเวณ Corridor
Floor 16
<b>Date :</b> 13 December 2563