

Photographic Progress Works

PROJECT: RENOVATION RIVER GARDEN

CONSULTANT: Northcroft (Thailand) Ltd.

LOCATION: Charoen Krung 42/1, Bangkok

CONTRACTOR: Green EPC Co.,Ltd.

ACTIVITIES ON SITE: Electrical Work

PERIOD : 17 December 2020

	
Activity	Activity
เดินท่อเหนือฝ้าบริเวณห้องพัก	เดินท่อเหนือฝ้าบริเวณห้องพัก
Floor 7	Floor 7
Date :	Date :
17 December 2563	17 December 2563

	
Activity	Activity
เดินท่อเหนือฝ้าบริเวณห้องพัก	ติดตั้งตู้โหนดบริเวณห้องไฟฟ้า
Floor 7	Floor 11-14
Date :	Date :
17 December 2563	17 December 2563

Photographic Progress Works

PROJECT: RENOVATION RIVER GARDEN


CONSULTANT: Northcroft (Thailand) Ltd.

LOCATION: Charoen Krung 42/1, Bangkok

CONTRACTOR: Green EPC Co.,Ltd.

ACTIVITIES ON SITE: Electrical Work

PERIOD : 17 December 2020



Activity

Activity

ตรวจสอบงานติดตั้งและทดสอบระบบไฟฟ้า บริเวณ Corridor


ตรวจสอบงานติดตั้งและทดสอบระบบไฟฟ้า บริเวณ Corridor

Floor 12

Floor 12

Date : 17 December 2563

Date : 17 December 2563



Activity

Activity

ตรวจสอบงานติดตั้งและทดสอบระบบไฟฟ้า บริเวณ Corridor

ตรวจสอบงานติดตั้งและทดสอบระบบไฟฟ้า บริเวณ Corridor

Floor 12

Floor 12

Date : 17 December 2563

Date : 17 December 2563

Photographic Progress Works

PROJECT: RENOVATION RIVER GARDEN



CONSULTANT: Northcroft (Thailand) Ltd.



LOCATION: Charoen Krung 42/1, Bangkok

CONTRACTOR: Green EPC Co.,Ltd.

ACTIVITIES ON SITE: Electrical Work

PERIOD : 17 December 2020



	
Activity	Activity
ตรวจสอบงานติดตั้งและทดสอบระบบไฟฟ้า บริเวณ Corridor	ตรวจสอบงานติดตั้งและทดสอบระบบไฟฟ้า บริเวณ Corridor
Floor 12	Floor 12
Date : 17 December 2563	Date : 17 December 2563



	
Activity	Activity
ตรวจสอบงานติดตั้งและทดสอบระบบไฟฟ้า บริเวณ Corridor	ตรวจสอบงานติดตั้งและทดสอบระบบไฟฟ้า บริเวณ Corridor
Floor 12	Floor 12
Date : 17 December 2563	Date : 17 December 2563

Photographic Progress Works

PROJECT: RENOVATION RIVER GARDEN
LOCATION: Charoen Krung 42/1, Bangkok
ACTIVITIES ON SITE: Sanitary and Fire Protection Work

CONSULTANT: Northcroft (Thailand) Ltd.
CONTRACTOR: Green EPC Co.,Ltd.
PERIOD : 17 December 2020

			
Activity		Activity	
ติดตั้ง Fire Barrier บริเวณ Shaft		ติดตั้ง Fire Barrier บริเวณ Shaft	
Floor 8		Floor 8	
Date : 16 December 2563		Date : 16 December 2563	

			
Activity		Activity	
ขนท่อสปีงเกอร์ไว้ที่สโตร์		ขนท่อสปีงเกอร์ไว้ที่สโตร์	
Floor P3		Floor P3	
Date : 16 December 2563		Date : 16 December 2563	