





Photographic Progress Works

PROJECT: RENOVATION RIVER GARDEN
LOCATION: Charoen Krung 42/1, Bangkok
ACTIVITIES ON SITE: Electrical Work

CONSULTANT: Northcroft (Thailand) Ltd.
CONTRACTOR: Green EPC Co.,Ltd.
PERIOD : 18 December 2020

			
Activity		Activity	
ตรวจสอบงานระบบไฟฟ้า		ตรวจสอบงานระบบไฟฟ้า	
Floor 11		Floor 11	
Date :	18 December 2563	Date :	18 December 2563

			
Activity		Activity	
ตรวจสอบงานระบบไฟฟ้า		ตรวจสอบงานระบบไฟฟ้า	
Floor 11		Floor 11	
Date :	18 December 2563	Date :	18 December 2563

Photographic Progress Works


PROJECT: RENOVATION RIVER GARDEN
LOCATION: Charoen Krung 42/1, Bangkok
ACTIVITIES ON SITE: Electrical Work

CONSULTANT: Northcroft (Thailand) Ltd.
CONTRACTOR: Green EPC Co.,Ltd.
PERIOD : 18 December 2020



Activity
ตรวจสอบงานระบบไฟฟ้า
Floor 11
Date : 18 December 2563

Activity
ตรวจสอบงานระบบไฟฟ้า
Floor 11
Date : 18 December 2563



Activity
ตรวจสอบงานระบบไฟฟ้า
Floor 11
Date : 18 December 2563

Activity
ตรวจสอบงานระบบไฟฟ้า
Floor 11
Date : 18 December 2563

Photographic Progress Works

PROJECT: RENOVATION RIVER GARDEN



CONSULTANT: Northcroft (Thailand) Ltd.

LOCATION: Charoen Krung 42/1, Bangkok

CONTRACTOR: Green EPC Co.,Ltd.

ACTIVITIES ON SITE: Air Conditioning Work

PERIOD : 18 December 2020

			
Activity		Activity	
ติดตั้งท่อนำยาปรับอากาศ บริเวณ Corridor		ติดตั้งท่อนำยาปรับอากาศ บริเวณ Corridor	
Floor 6		Floor 6	
Date : 18 December 2563		Date : 18 December 2563	

			
Activity		Activity	
ตรวจสอบทดสอบระบบไฟของสาย Control		ตรวจสอบทดสอบระบบไฟของสาย Control	
Floor 9		Floor 9	
Date : 18 December 2563		Date : 18 December 2563	

Photographic Progress Works

PROJECT: RENOVATION RIVER GARDEN



CONSULTANT: Northcroft (Thailand) Ltd.

LOCATION: Charoen Krung 42/1, Bangkok

CONTRACTOR: Green EPC Co.,Ltd.



ACTIVITIES ON SITE: Air Conditioning Work

PERIOD : 18 December 2020



Activity	
ตรวจสอบทดสอบระบบไฟของสาย Control	
Floor 9	
Date :	18 December 2563

Activity	
ตรวจสอบงานติดตั้งและทดสอบระบบไฟของสาย Control	
Floor 10	
Date :	18 December 2563



Activity	
ตรวจสอบงานติดตั้งและทดสอบระบบไฟของสาย Control	
Floor 10	
Date :	18 December 2563

Activity	
ตรวจสอบงานติดตั้งและทดสอบระบบไฟของสาย Control	
Floor 10	
Date :	18 December 2563