


Photographic Progress Works

PROJECT: RENOVATION RIVER GARDEN
LOCATION: Charoen Krung 42/1, Bangkok
ACTIVITIES ON SITE: Sanitary And Fire Protection Work


CONSULTANT: Northcroft (Thailand) Ltd.
CONTRACTOR: Green EPC Co.,Ltd.
PERIOD : 22 December 2020



Activity	
ติดตั้ง Automatic บริเวณ Shaft	
Floor 12,16	
Date :	22 December 2563



Activity	
ติดตั้ง Automatic บริเวณ Shaft	
Floor 12,16	
Date :	22 December 2563



Activity	
ติดตั้ง Automatic บริเวณ Shaft	
Floor 12,16	
Date :	22 December 2563

Activity	
Date :	

Photographic Progress Works

PROJECT: RENOVATION RIVER GARDEN

CONSULTANT: Northcroft (Thailand) Ltd.

LOCATION: Charoen Krung 42/1, Bangkok

CONTRACTOR: Green EPC Co.,Ltd.

ACTIVITIES ON SITE: Electrical Work

PERIOD : 22 December 2020



Activity

ติดตั้งตู้โหลด บริเวณห้องไฟฟ้า

Floor 14

Date : 22 December 2563



Activity

ติดตั้งรางสื่อสารเข้าห้องไฟฟ้า

Floor 7,13-15

Date : 22 December 2563




Activity

ติดตั้งรางสื่อสารเข้าห้องไฟฟ้า

Floor 7,13-15

Date : 22 December 2563



Activity

ติดตั้งรางสื่อสารเข้าห้องไฟฟ้า

Floor 7,13-15

Date : 22 December 2563

Photographic Progress Works

PROJECT: RENOVATION RIVER GARDEN

CONSULTANT: Northcroft (Thailand) Ltd.

LOCATION: Charoen Krung 42/1, Bangkok

CONTRACTOR: Green EPC Co.,Ltd.

ACTIVITIES ON SITE: Electrical Work

PERIOD : 22 December 2020



Activity

ติดตั้งรางสื่อสารเข้าห้องไฟฟ้า

Floor 7,13-15

Date : 22 December 2563

Activity

ติดตั้งรางสื่อสารเข้าห้องไฟฟ้า

Floor 7,13-15

Date : 22 December 2563



Activity

ติดตั้งรางสื่อสารเข้าห้องไฟฟ้า

Floor 7,13-15

Date : 22 December 2563

Activity

Date :

Photographic Progress Works

PROJECT: RENOVATION RIVER GARDEN

CONSULTANT: Northcroft (Thailand) Ltd.

LOCATION: Charoen Krung 42/1, Bangkok

CONTRACTOR: Green EPC Co.,Ltd.

ACTIVITIES ON SITE: Air Conditioning Work

PERIOD : 22 December 2020



Activity

เดินท่อลมดักส์ บริเวณ Corridor

Floor 06


Date : 22 December 2563

Activity

เดินท่อลมดักส์ บริเวณ Corridor

Floor 06

Date : 22 December 2563



Activity

เดินท่อลมดักส์ บริเวณ Corridor

Floor 06

Date : 22 December 2563

Activity

เดินท่อลมดักส์ บริเวณ Corridor

Floor 06

Date : 22 December 2563

Photographic Progress Works

PROJECT: RENOVATION RIVER GARDEN


CONSULTANT: Northcroft (Thailand) Ltd.

LOCATION: Charoen Krung 42/1, Bangkok

CONTRACTOR: Green EPC Co.,Ltd.

ACTIVITIES ON SITE: Air Conditioning Work

PERIOD : 22 December 2020



Activity

เดินท่อลมดักส์ บริเวณ Corridor

Floor 06

Date : 22 December 2563

Activity

เดินท่อลมดักส์ บริเวณ Corridor

Floor 06

Date : 22 December 2563



Activity

เดินท่อลมดักส์ บริเวณ Corridor

Floor 06

Date : 22 December 2563

Activity

เดินท่อลมดักส์ บริเวณ Corridor

Floor 06

Date : 22 December 2563

Photographic Progress Works

PROJECT: RENOVATION RIVER GARDEN

CONSULTANT: Northcroft (Thailand) Ltd.

LOCATION: Charoen Krung 42/1, Bangkok

CONTRACTOR: Green EPC Co.,Ltd.

ACTIVITIES ON SITE: Air Conditioning Work

PERIOD : 22 December 2020



Activity

เดินท่อน้ำยาปรับอากาศ บริเวณ Corridor

Floor 6

Date : 22 December 2563



Activity

เดินท่อน้ำยาปรับอากาศ บริเวณ Corridor

Floor 6

Date : 22 December 2563



Activity

เดินท่อน้ำยาปรับอากาศ บริเวณ Corridor

Floor 6

Date : 22 December 2563



Activity

เดินท่อน้ำยาปรับอากาศ บริเวณ Corridor

Floor 6

Date : 22 December 2563

Photographic Progress Works

PROJECT: RENOVATION RIVER GARDEN

CONSULTANT: Northcroft (Thailand) Ltd.

LOCATION: Charoen Krung 42/1, Bangkok

CONTRACTOR: Green EPC Co.,Ltd.

ACTIVITIES ON SITE: Air Conditioning Work

PERIOD : 22 December 2020

			
Activity		Activity	
เดินท่อนำยาปรับอากาศ บริเวณ Corridor		เดินท่อนำยาปรับอากาศ บริเวณ Corridor	
Floor 6		Floor 6	
Date : 22 December 2563		Date : 22 December 2563	

			
Activity		Activity	
เดินท่อนำยาปรับอากาศ บริเวณ Corridor			
Floor 6			
Date : 22 December 2563		Date :	