

Photographic Progress Works

PROJECT: RENOVATION RIVER GARDEN


CONSULTANT: Northcroft (Thailand) Ltd.

LOCATION: Charoen Krung 42/1, Bangkok

CONTRACTOR: Green EPC Co.,Ltd.

ACTIVITIES ON SITE: Sanitary And Fier Protection Work

PERIOD : 26 December 2020



Activity

ติดตั้ง Fire Barrier บริเวณ Shaft

Floor 15

Date : 26 December 2563

Activity

ติดตั้ง Fire Barrier บริเวณ Shaft

Floor 15

Date : 26 December 2563

Activity

Date :

Activity

Date :

Photographic Progress Works

PROJECT: RENOVATION RIVER GARDEN


CONSULTANT: Northcroft (Thailand) Ltd.

LOCATION: Charoen Krung 42/1, Bangkok

CONTRACTOR: Green EPC Co.,Ltd.

ACTIVITIES ON SITE: Air Conditioning Work

PERIOD : 26 December 2020



Activity

ทดสอบระบบในโตรเจน ท่อนำยาปรับอากาศ

Floor 6

Date : 26 December 2563

Activity

ทดสอบระบบในโตรเจน ท่อนำยาปรับอากาศ

Floor 6

Date : 26 December 2563



Activity

ทดสอบระบบในโตรเจน ท่อนำยาปรับอากาศ

Floor 6

Date : 26 December 2563

Activity

ทดสอบระบบในโตรเจน ท่อนำยาปรับอากาศ

Floor 6

Date : 26 December 2563

Photographic Progress Works

PROJECT: RENOVATION RIVER GARDEN

CONSULTANT: Northcroft (Thailand) Ltd.

LOCATION: Charoen Krung 42/1, Bangkok

CONTRACTOR: Green EPC Co.,Ltd.

ACTIVITIES ON SITE: Air Conditioning Work

PERIOD : 26 December 2020



Activity

ทดสอบระบบในโตรเจน ท่อน้ำยาปรับอากาศ

Floor 6

Date : 26 December 2563

Activity

ทดสอบระบบในโตรเจน ท่อน้ำยาปรับอากาศ

Floor 6

Date : 26 December 2563



Activity

เก็บงานท่อลมดักส์ ระบบปรับอากาศ

Floor 8-14

Date : 26 December 2563

Activity

เก็บงานท่อลมดักส์ ระบบปรับอากาศ

Floor 8-14

Date : 26 December 2563

Photographic Progress Works

PROJECT: RENOVATION RIVER GARDEN


CONSULTANT: Northcroft (Thailand) Ltd.

LOCATION: Charoen Krung 42/1, Bangkok

CONTRACTOR: Green EPC Co.,Ltd.

ACTIVITIES ON SITE: Air Conditioning Work

PERIOD : 26 December 2020



Activity

เก็บงานท่อลมดักส์ ระบบปรับอากาศ

Floor 8-14

Date : 26 December 2563



Activity

เก็บงานท่อลมดักส์ ระบบปรับอากาศ

Floor 8-14

Date : 26 December 2563



Activity

เก็บงานท่อลมดักส์ ระบบปรับอากาศ

Floor 8-14

Date : 26 December 2563



Activity

เก็บงานท่อลมดักส์ ระบบปรับอากาศ

Floor 8-14

Date : 26 December 2563

Photographic Progress Works

PROJECT: RENOVATION RIVER GARDEN

CONSULTANT: Northcroft (Thailand) Ltd.

LOCATION: Charoen Krung 42/1, Bangkok

CONTRACTOR: Green EPC Co.,Ltd.

ACTIVITIES ON SITE: Electrical Work

PERIOD : 26 December 2020



Activity

ติดตั้งราง Wire Way เข้าห้องไฟฟ้า

Floor 7-14

Date : 26 December 2563

Activity

ติดตั้งราง Wire Way เข้าห้องไฟฟ้า

Floor 7-14

Date : 26 December 2563



Activity

ติดตั้งราง Wire Way เข้าห้องไฟฟ้า

Floor 7-14

Date : 26 December 2563

Activity

ติดตั้งราง Wire Way เข้าห้องไฟฟ้า

Floor 7-14

Date : 26 December 2563

Photographic Progress Works

PROJECT: RENOVATION RIVER GARDEN


CONSULTANT: Northcroft (Thailand) Ltd.

LOCATION: Charoen Krung 42/1, Bangkok

CONTRACTOR: Green EPC Co.,Ltd.

ACTIVITIES ON SITE: Electrical Work

PERIOD : 26 December 2020



Activity

ติดตั้งราง Cable Tray บริเวณห้องไฟฟ้า

Floor 7-14



Date : 26 December 2563

Activity

ติดตั้งราง Cable Tray บริเวณห้องไฟฟ้า

Floor 7-14

Date : 26 December 2563



Activity

เก็บขยะทำความสะอาดพื้นที่ทำงาน

Floor 6-16

Date : 26 December 2563

Activity

เก็บขยะทำความสะอาดพื้นที่ทำงาน

Floor 6-16

Date : 26 December 2563