



Photographic Progress Works

PROJECT: RENOVATION RIVER GARDEN
LOCATION: Charoen Krung 42/1, Bangkok
ACTIVITIES ON SITE: Sanitary And Fier Protection Work

CONSULTANT: Northcroft (Thailand) Ltd.
CONTRACTOR: Green EPC Co.,Ltd.
PERIOD : 28 December 2020

	
Activity	Activity
ติดตั้ง Fire Barrier บริเวณ Shaft	ติดตั้ง Fire Barrier บริเวณ Shaft
Floor 11	Floor 11
Date : 28 December 2563	Date : 28 December 2563

	
Activity	Activity
ติดตั้ง Fire Barrier บริเวณ Shaft	ติดตั้ง Fire Barrier บริเวณ Shaft
Floor 11	Floor 11
Date : 28 December 2563	Date : 28 December 2563

Photographic Progress Works

PROJECT: RENOVATION RIVER GARDEN



CONSULTANT: Northcroft (Thailand) Ltd.



LOCATION: Charoen Krung 42/1, Bangkok

CONTRACTOR: Green EPC Co.,Ltd.

ACTIVITIES ON SITE: Air Conditioning Work

PERIOD : 28 December 2020

	
Activity	Activity
เก็บงานท่อลมดักส์ปรับอากาศ	เก็บงานท่อลมดักส์ปรับอากาศ
Floor 7-16	Floor 7-16
Date : 28 December 2563	Date : 28 December 2563

	
Activity	Activity
เก็บงานท่อลมดักส์ปรับอากาศ	เก็บงานท่อลมดักส์ปรับอากาศ
Floor 7-16	Floor 7-16
Date : 28 December 2563	Date : 28 December 2563

Photographic Progress Works

PROJECT: RENOVATION RIVER GARDEN



CONSULTANT: Northcroft (Thailand) Ltd.



LOCATION: Charoen Krung 42/1, Bangkok

CONTRACTOR: Green EPC Co.,Ltd.

ACTIVITIES ON SITE: Electrical Work

PERIOD : 28 December 2020

	
Activity	Activity
เก็บขยะทำความสะอาดพื้นที่หน้างาน	เก็บขยะทำความสะอาดพื้นที่หน้างาน
Floor 6-16	Floor 6-16
Date : 28 December 2563	Date : 28 December 2563

	
Activity	Activity
เก็บขยะทำความสะอาดพื้นที่หน้างาน	เก็บขยะทำความสะอาดพื้นที่หน้างาน
Floor 6-16	Floor 6-16
Date : 28 December 2563	Date : 28 December 2563

Photographic Progress Works

PROJECT: RENOVATION RIVER GARDEN



CONSULTANT: Northcroft (Thailand) Ltd.


LOCATION: Charoen Krung 42/1, Bangkok

CONTRACTOR: Green EPC Co.,Ltd.

ACTIVITIES ON SITE: Electrical Work

PERIOD : 28 December 2020

	
Activity	Activity
เก็บขยะทำความสะอาดพื้นที่หน้างาน	เก็บขยะทำความสะอาดพื้นที่หน้างาน
Floor 6-16	Floor 6-16
Date : 28 December 2563	Date : 28 December 2563

	
Activity	Activity
เก็บขยะทำความสะอาดพื้นที่หน้างาน	
Floor 6-16	
Date : 28 December 2563	Date :