

Photographic Progress Works

PROJECT: RENOVATION RIVER GARDEN

CONSULTANT: Northcroft (Thailand) Ltd.

LOCATION: Charoen Krung 42/1, Bangkok

CONTRACTOR: Green EPC Co.,Ltd.

ACTIVITIES ON SITE: Air Conditioning Work

PERIOD : 29 December 2020



Activity

เก็บงานท่อลมดักสปีรับอากาศ

Floor 7-16


Date : 29 December 2563

Activity

เก็บงานท่อลมดักสปีรับอากาศ

Floor 7-16

Date : 29 December 2563



Activity

เก็บงานท่อลมดักสปีรับอากาศ

Floor 7-16

Date : 29 December 2563

Activity

เก็บงานท่อลมดักสปีรับอากาศ

Floor 7-16

Date : 29 December 2563

Photographic Progress Works

PROJECT: RENOVATION RIVER GARDEN

CONSULTANT: Northcroft (Thailand) Ltd.

LOCATION: Charoen Krung 42/1, Bangkok

CONTRACTOR: Green EPC Co.,Ltd.

ACTIVITIES ON SITE: Electrical Work

PERIOD : 29 December 2020

			
Activity		Activity	
ติดตั้งดวงโคมไฟบริเวณห้องตัวอย่าง No.20		ติดตั้งดวงโคมไฟบริเวณห้องตัวอย่าง No.20	
Floor 8		Floor 8	
Date : 29 December 2563		Date : 29 December 2563	

			
Activity		Activity	
ติดตั้งดวงโคมไฟบริเวณห้องตัวอย่าง No.20		ติดตั้งดวงโคมไฟบริเวณห้องตัวอย่าง No.20	
Floor 8		Floor 8	
Date : 29 December 2563		Date : 29 December 2563	

Photographic Progress Works

PROJECT: RENOVATION RIVER GARDEN

CONSULTANT: Northcroft (Thailand) Ltd.

LOCATION: Charoen Krung 42/1, Bangkok

CONTRACTOR: Green EPC Co.,Ltd.

ACTIVITIES ON SITE: Electrical Work

PERIOD : 29 December 2020

			
Activity		Activity	
ติดตั้งดวงโคมไฟบริเวณห้องตัวอย่าง No.20		ติดตั้งดวงโคมไฟบริเวณห้องตัวอย่าง No.20	
Floor 8		Floor 8	
Date : 29 December 2563		Date : 29 December 2563	

			
Activity		Activity	
ติดตั้งดวงโคมไฟบริเวณห้องตัวอย่าง No.20		ติดตั้งดวงโคมไฟบริเวณห้องตัวอย่าง No.20	
Floor 8		Floor 8	
Date : 29 December 2563		Date : 29 December 2563	

Photographic Progress Works

PROJECT: RENOVATION RIVER GARDEN

CONSULTANT: Northcroft (Thailand) Ltd.

LOCATION: Charoen Krung 42/1, Bangkok

CONTRACTOR: Green EPC Co.,Ltd.

ACTIVITIES ON SITE: Electrical Work

PERIOD : 29 December 2020

			
Activity		Activity	
ติดตั้งดวงโคมไฟบริเวณห้องตัวอย่าง No.20		ติดตั้งดวงโคมไฟบริเวณห้องตัวอย่าง No.20	
Floor 8		Floor 8	
Date : 29 December 2563		Date : 29 December 2563	

			
Activity		Activity	
ติดตั้งดวงโคมไฟบริเวณห้องตัวอย่าง No.20		ติดตั้งดวงโคมไฟบริเวณห้องตัวอย่าง No.20	
Floor 8		Floor 8	
Date : 29 December 2563		Date : 29 December 2563	

Photographic Progress Works

PROJECT: RENOVATION RIVER GARDEN



CONSULTANT: Northcroft (Thailand) Ltd.

LOCATION: Charoen Krung 42/1, Bangkok

CONTRACTOR: Green EPC Co.,Ltd.

ACTIVITIES ON SITE: Electrical Work

PERIOD : 29 December 2020



Activity

ปิดฝารางบริเวณห้องพัก

Floor 9

Date : 29 December 2563

Activity

ปิดฝารางบริเวณห้องพัก

Floor 9

Date : 29 December 2563



Activity

ทำความสะอาดพื้นที่หน้างาน

Floor 7-10

Date : 29 December 2563

Activity

ทำความสะอาดพื้นที่หน้างาน

Floor 7-10

Date : 29 December 2563

Photographic Progress Works

PROJECT: RENOVATION RIVER GARDEN


CONSULTANT: Northcroft (Thailand) Ltd.

LOCATION: Charoen Krung 42/1, Bangkok

CONTRACTOR: Green EPC Co.,Ltd.

ACTIVITIES ON SITE: Electrical Work

PERIOD : 29 December 2020



Activity

ทำความสะอาดพื้นที่ทำงาน
Floor 7-10

Date : 29 December 2563

Activity

ทำความสะอาดพื้นที่ทำงาน
Floor 7-10

Date : 29 December 2563



Activity

ทำความสะอาดพื้นที่ทำงาน
Floor 7-10

Date : 29 December 2563

Activity

ทำความสะอาดพื้นที่ทำงาน
Floor 7-10

Date : 29 December 2563