

Photographic Progress Works

PROJECT: RENOVATION RIVER GARDEN

CONSULTANT: Northcroft (Thailand) Ltd.

LOCATION: Charoen Krung 42/1, Bangkok

CONTRACTOR: Green EPC Co.,Ltd.

ACTIVITIES ON SITE: Electrical Work

PERIOD : 11 January 2021



Activity

ทดสอบเครื่องปรับอากาศบริเวณห้องตัวอย่าง No.20,24

Floor 8

Date : 11 January 2564

Activity

ทดสอบเครื่องปรับอากาศบริเวณห้องตัวอย่าง No.20,24

Floor 8

Date : 11 January 2564



Activity

ทดสอบเครื่องปรับอากาศบริเวณห้องตัวอย่าง No.20,24

Floor 8

Date : 11 January 2564

Activity

ทดสอบเครื่องปรับอากาศบริเวณห้องตัวอย่าง No.20,24

Floor 8

Date : 11 January 2564

Photographic Progress Works

PROJECT: RENOVATION RIVER GARDEN

CONSULTANT: Northcroft (Thailand) Ltd.

LOCATION: Charoen Krung 42/1, Bangkok

CONTRACTOR: Green EPC Co.,Ltd.

ACTIVITIES ON SITE: Electrical Work

PERIOD : 11 January 2021



Activity

ทดสอบเครื่องปรับอากาศบริเวณห้องตัวอย่าง No.20,24

Floor 8

Date : 11 January 2564

Activity

ทดสอบเครื่องปรับอากาศบริเวณห้องตัวอย่าง No.20,24

Floor 8

Date : 11 January 2564



Activity

ติดตั้งท่อ Exhaust บริเวณห้องพัก

Floor 15

Date : 11 January 2564

Activity

ติดตั้งท่อ Exhaust บริเวณห้องพัก

Floor 15

Date : 11 January 2564

Photographic Progress Works

PROJECT: RENOVATION RIVER GARDEN

CONSULTANT: Northcroft (Thailand) Ltd.

LOCATION: Charoen Krung 42/1, Bangkok

CONTRACTOR: Green EPC Co.,Ltd.

ACTIVITIES ON SITE: Electrical Work

PERIOD : 11 January 2021



Activity

เดินท่อลมดักส์เข้าหน้าเครื่องปรับอากาศ

Floor 6

Date : 11 January 2564

Activity

เดินท่อลมดักส์เข้าหน้าเครื่องปรับอากาศ

Floor 6

Date : 11 January 2564



Activity

เดินท่อลมดักส์เข้าหน้าเครื่องปรับอากาศ

Floor 6

Date : 11 January 2564

Activity

เดินท่อลมดักส์เข้าหน้าเครื่องปรับอากาศ

Floor 6

Date : 11 January 2564

Photographic Progress Works

PROJECT: RENOVATION RIVER GARDEN


CONSULTANT: Northcroft (Thailand) Ltd.

LOCATION: Charoen Krung 42/1, Bangkok

CONTRACTOR: Green EPC Co.,Ltd.

ACTIVITIES ON SITE: Electrical Work

PERIOD : 11 January 2021



Activity

แก้ไขท่อน้ำยาปรับอากาศ

Floor 6

Date : 11 January 2564



Activity

แก้ไขท่อน้ำยาปรับอากาศ

Floor 6

Date : 11 January 2564



Activity

แก้ไขท่อน้ำยาปรับอากาศ

Floor 6

Date : 11 January 2564

Activity

Date :

Photographic Progress Works

PROJECT: RENOVATION RIVER GARDEN
LOCATION: Charoen Krung 42/1, Bangkok
ACTIVITIES ON SITE: Sanitary And Fire Protection Work

CONSULTANT: Northcroft (Thailand) Ltd.
CONTRACTOR: Green EPC Co.,Ltd.
PERIOD : 11 January 2021

			
Activity		Activity	
ติดตั้งท่อสปริงเกอร์		ติดตั้งท่อสปริงเกอร์	
Floor P2		Floor P2	
Date : 11 January 2564		Date : 11 January 2564	

			
Activity		Activity	
แก้ไขท่อสปริงเกอร์บริเวณ Corridor		แก้ไขท่อสปริงเกอร์บริเวณ Corridor	
Floor 7,8		Floor 7,8	
Date : 11 January 2564		Date : 11 January 2564	

Photographic Progress Works

PROJECT: RENOVATION RIVER GARDEN
LOCATION: Charoen Krung 42/1, Bangkok
ACTIVITIES ON SITE: Sanitary And Fire Protection Work

CONSULTANT: Northcroft (Thailand) Ltd.
CONTRACTOR: Green EPC Co.,Ltd.
PERIOD : 11 January 2021

			
Activity		Activity	
ติดตั้ง Fire Barrier บริเวณ Shaft		ติดตั้ง Fire Barrier บริเวณ Shaft	
Floor 11		Floor 11	
Date : 11 January 2564		Date : 11 January 2564	

			
Activity		Activity	
ติดตั้ง Fire Barrier บริเวณ Shaft		ติดตั้งท่อสปีนเกอร์	
Floor 11		Floor P2	
Date : 11 January 2564		Date : 11 January 2564	

Photographic Progress Works

PROJECT: RENOVATION RIVER GARDEN

CONSULTANT: Northcroft (Thailand) Ltd.

LOCATION: Charoen Krung 42/1, Bangkok

CONTRACTOR: Green EPC Co.,Ltd.

ACTIVITIES ON SITE: Sanitary And Fire Protection Work

PERIOD : 11 January 2021

			
Activity		Activity	
ติดตั้งท่อสปีนเกอร์		ติดตั้งท่อสปีนเกอร์	
Floor P2		Floor P2	
Date :	11 January 2564	Date :	11 January 2564

Activity		Activity	
Date :		Date :	

Photographic Progress Works

PROJECT: RENOVATION RIVER GARDEN

CONSULTANT: Northcroft (Thailand) Ltd.

LOCATION: Charoen Krung 42/1, Bangkok

CONTRACTOR: Green EPC Co.,Ltd.

ACTIVITIES ON SITE: Electrical Work

PERIOD : 11 January 2021



Activity

เดินท่อบริเวณห้องพัก

Floor 7,14,8

Date : 11 January 2564




Activity

เดินท่อบริเวณห้องพัก

Floor 7,14,8

Date : 11 January 2564




Activity

เดินท่อบริเวณห้องพัก

Floor 7,14,8

Date : 11 January 2564



Activity

เดินท่อบริเวณห้องพัก

Floor 7,14,8

Date : 11 January 2564

Photographic Progress Works

PROJECT: RENOVATION RIVER GARDEN

CONSULTANT: Northcroft (Thailand) Ltd.

LOCATION: Charoen Krung 42/1, Bangkok

CONTRACTOR: Green EPC Co.,Ltd.

ACTIVITIES ON SITE: Electrical Work

PERIOD : 11 January 2021



Activity

เดินท่อบริเวณห้องพัก

Floor 7,14,8



Date : 11 January 2564

Activity

เดินท่อบริเวณห้องพัก

Floor 7,14,8

Date : 11 January 2564



Activity

เดินท่อบริเวณห้องพัก

Floor 7,14,8

Date : 11 January 2564

Activity

เดินท่อบริเวณห้องพัก

Floor 7,14,8

Date : 11 January 2564