

Photographic Progress Works

PROJECT: RENOVATION RIVER GARDEN

CONSULTANT: Northcroft (Thailand) Ltd.

LOCATION: Charoen Krung 42/1, Bangkok

CONTRACTOR: Green EPC Co.,Ltd.

ACTIVITIES ON SITE: Air Conditioning Work

PERIOD : 12 January 2021



The Grand Riverside Hotel



Activity

ติดตั้งท่อ Exhaust บริเวณห้องพัก

Floor 15

Date : 12 January 2564

Activity

ติดตั้งท่อ Exhaust บริเวณห้องพัก

Floor 15

Date : 12 January 2564



Activity

ติดตั้งท่อ Exhaust บริเวณห้องพัก

Floor 15

Date : 12 January 2564

Activity

ติดตั้งท่อ Exhaust บริเวณห้องพัก

Floor 15

Date : 12 January 2564

Photographic Progress Works

PROJECT: RENOVATION RIVER GARDEN


CONSULTANT: Northcroft (Thailand) Ltd.

LOCATION: Charoen Krung 42/1, Bangkok

CONTRACTOR: Green EPC Co.,Ltd.

ACTIVITIES ON SITE: Air Conditioning Work

PERIOD : 12 January 2021



Activity

ติดตั้งท่อ Exhaust บริเวณห้องพัก

Floor 15

Date : 12 January 2564

Activity

ติดตั้งท่อลมดักส์

Floor 6

Date : 12 January 2564



Activity

ติดตั้งท่อลมดักส์

Floor 6

Date : 12 January 2564

Activity

ติดตั้งท่อลมดักส์

Floor 6

Date : 12 January 2564

Photographic Progress Works

PROJECT: RENOVATION RIVER GARDEN

CONSULTANT: Northcroft (Thailand) Ltd.

LOCATION: Charoen Krung 42/1, Bangkok

CONTRACTOR: Green EPC Co.,Ltd.

ACTIVITIES ON SITE: Air Conditioning Work

PERIOD : 12 January 2021




Activity

ติดตั้งท่อลมดักส์

Floor 6

Date : 12 January 2564



Activity

ติดตั้งท่อลมดักส์

Floor 6

Date : 12 January 2564




Activity

ติดตั้งท่อลมดักส์

Floor 6

Date : 12 January 2564



Activity

ติดตั้งท่อลมดักส์

Floor 6

Date : 12 January 2564

Photographic Progress Works

PROJECT: RENOVATION RIVER GARDEN



CONSULTANT: Northcroft (Thailand) Ltd.

LOCATION: Charoen Krung 42/1, Bangkok

CONTRACTOR: Green EPC Co.,Ltd.

ACTIVITIES ON SITE: Air Conditioning Work

PERIOD : 12 January 2021

			
Activity		Activity	
ติดตั้งท่อลมดักส์		ติดตั้งท่อลมดักส์	
Floor 6		Floor 6	
Date : 12 January 2564		Date : 12 January 2564	

Activity		Activity	
Date :		Date :	

Photographic Progress Works

PROJECT: RENOVATION RIVER GARDEN



CONSULTANT: Northcroft (Thailand) Ltd.

LOCATION: Charoen Krung 42/1, Bangkok

CONTRACTOR: Green EPC Co.,Ltd.

ACTIVITIES ON SITE: Electrical Work

PERIOD : 12 January 2021



Activity

เดินท่อบริเวณห้องพัก

Floor 7,14


Date : 12 January 2564

Activity

เดินท่อบริเวณห้องพัก

Floor 7,14

Date : 12 January 2564



Activity

เดินท่อบริเวณห้องพัก

Floor 7,14

Date : 12 January 2564

Activity

เดินท่อบริเวณห้องพัก

Floor 7,14

Date : 12 January 2564

Photographic Progress Works

PROJECT: RENOVATION RIVER GARDEN


CONSULTANT: Northcroft (Thailand) Ltd.

LOCATION: Charoen Krung 42/1, Bangkok

CONTRACTOR: Green EPC Co.,Ltd.

ACTIVITIES ON SITE: Electrical Work

PERIOD : 12 January 2021



Activity

เดินท่อบริเวณห้องพัก

Floor 7,14


Date : 12 January 2564

Activity

เดินท่อบริเวณห้องพัก

Floor 7,14

Date : 12 January 2564



Activity

เดินท่อบริเวณห้องพัก

Floor 7,14

Date : 12 January 2564

Activity

เดินท่อบริเวณห้องพัก

Floor 7,14

Date : 12 January 2564

Photographic Progress Works

PROJECT: RENOVATION RIVER GARDEN

CONSULTANT: Northcroft (Thailand) Ltd.

LOCATION: Charoen Krung 42/1, Bangkok

CONTRACTOR: Green EPC Co.,Ltd.

ACTIVITIES ON SITE: Electrical Work

PERIOD : 12 January 2021



Activity

ติดตั้ง Cable Tray บริเวณห้องไฟฟ้าประจำชั้น

Floor 6-16

Date : 12 January 2564

Activity

ติดตั้ง Cable Tray บริเวณห้องไฟฟ้าประจำชั้น

Floor 6-16

Date : 12 January 2564



Activity

ติดตั้ง Cable Tray บริเวณห้องไฟฟ้าประจำชั้น

Floor 6-16

Date : 12 January 2564

Activity

ติดตั้ง Cable Tray บริเวณห้องไฟฟ้าประจำชั้น

Floor 6-16

Date : 12 January 2564

Photographic Progress Works

PROJECT: RENOVATION RIVER GARDEN


CONSULTANT: Northcroft (Thailand) Ltd.

LOCATION: Charoen Krung 42/1, Bangkok

CONTRACTOR: Green EPC Co.,Ltd.

ACTIVITIES ON SITE: Electrical Work

PERIOD : 12 January 2021



Activity

ติดตั้ง Cable Tray บริเวณห้องไฟฟ้าประจำชั้น

Floor 6-16

Date : 12 January 2564

Activity

ติดตั้ง Cable Tray บริเวณห้องไฟฟ้าประจำชั้น

Floor 6-16

Date : 12 January 2564

Activity

Date :

Activity

Date :